

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI ASSEMINI**

**PROVINCIA DI CAGLIARI**

Perizia suppletiva e di variante n. 1 lavori di realizzazione della pista ciclabile

Assemini - Decimomannu. CIG 60181996EB – Importo € 22.711,16 oltre IVA.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **OTTOBRE ore 12:30**  
in Assemini e nella Casa Comunale, avanti a me Dr. Claudio Alberto Santus,  
Segretario Generale del Comune di Assemini, autorizzato a rogare gli atti nella forma  
pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, 4<sup>a</sup> comma, lett.C del T.U. approvato con  
il Decreto Legislativo n. 267/2000.

Si sono costituiti:

**Ing. Alessandro Bocchini**, nato a Cagliari il 21.07.1968 domiciliato, per il presente  
contratto presso la Segreteria del Comune, che compare nel presente atto non in  
proprio ma nella sua qualità di Responsabile di P.O. del Servizio Lavori Pubblici -  
Espropriazioni, del Comune di Assemini C.F. 80004870921, il quale dichiara di agire  
esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del Decreto  
Lgs.vo n° 267/2000 ed in forza del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento  
degli Uffici e dei Servizi e giusto Decreto del Sindaco n. 44 dell'1.7.2015.

**Sig.ra Efisia Puddu**, nata a Assemini (CA) il 15 novembre 1942, la quale compare  
non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa **GARAU SRL**, con  
sede in Assemini Via Marconi 73, iscritta presso la Camera di Commercio Industria  
Artigianato e Agricoltura di Cagliari con il numero di iscrizione e codice fiscale  
03245150929 numero repertorio economico amministrativo CA-256772 giusto  
documento di verifica di autocertificazione del Registro Imprese della C.C.I.A.A. n. P  
V2027000 del 17-10-2016.

Dell'identità personale dei predetti comparenti lo Ufficiale Rogante sono personalmente certo.

**PREMESSO CHE:**

- con contratto rep. n. 405 del 19.6.2015 a rogito del Segretario Generale Dr. Michele Cuccu registrato a Cagliari il 25.6.2015 al n.1T-4655, si affidava all'Impresa Garau Srl l'appalto dei lavori di "Realizzazione della pista ciclabile Assemini-Decimomannu – CIG 60181996EB" di cui al progetto esecutivo redatto dall'ATP costituita dagli Ingg. Giuseppe Faggioli, Alessandro Pedemonte e Francesca Rossi ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 14.9.2011, esecutiva ai sensi di legge, per l'importo complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- Codice Unico di Progetto dell'investimento con numero B59D10000290004;
- Codice identificativo gara (CIG) 60181996EB;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare al progetto originario delle varianti;
- con disposizione in data 15.4.2016 il RUP ordinava alla DL di procedere alla fattibilità della redazione di una perizia al progetto principale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 9.8.2016, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori in oggetto predisposta dalla Direzione Lavori Ing. Giuseppe Faggioli, che comporta un aumento dei lavori rispetto all'importo contrattuale di € 23.248,55 (euro ventitremiladuecentoquarantotto/55) di cui € 537,38 (euro cinquecentotrentasettemila/38) già contrattualizzati nel contratto principale per un importo finale pari a € 22.711,16 (euro ventiduemilasettecentoundici/16) oltre IVA ;
- con determinazione del Responsabile di posizione organizzativa del servizio lavori pubblici n. 934 del 16.9.2016 si dava atto che l'importo dei maggiori lavori di perizia è

di € 22.711,16 al netto dell'IVA e si procedeva all'impegno della spesa a favore dell'impresa Garau Srl di Assemini;

- è stato acquisito il D.U.R.C. dal quale risulta la regolarità contributiva ai fini INPS, INAIL, EDICASSA con scadenza al 3.12.2016.

- la suddetta ditta ha prestato cauzione aggiuntiva mediante appendice n. 1 DEL 14.10.2016 alla polizza fidejussoria presentata per il contratto principale n. 726399 del 14.05.2015 della Elba Assicurazioni S.p.a. Agenzia CAAR – Genova;.

- lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal RUP e dall'Amministratore Unico dell'Impresa Garau Srl, prevede n. 10 (dieci) nuovi prezzi;

- è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

I predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa precedente, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** – L'Ing. Alessandro Bocchini, nella sua qualità sopramenzionata, affida all'Impresa Garau S.r.l., come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei lavori inerenti "Realizzazione della pista ciclabile Assemini-Decimomannu" contenuti nella perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.154 del 9.8.2016 che comporta un aumento dei lavori rispetto all'importo contrattuale di € 23.248,55 (euro ventitremiladuecentoquarantotto/55) di cui € 537,38 (euro cinquecentotrentasettemila/38) già contrattualizzati nel contratto principale per un importo finale pari a € 22.711,16 (euro ventiduemilasettecentoundici/16) oltre IVA, ed

agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale Rep. n.405 del 19.6.2015 e della perizia suppletiva e di variante n.1 con i nuovi prezzi indicati nell'elaborato "Atto di sottomissione e concordamento" che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett. A).

**ART. 2** - A seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1 il nuovo importo totale dei lavori è pari a € 333.674,63 (trecentotrentatremilaseicentosettantaquattro/63) compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**ART. 3** - L'impresa, anche per le opere aggiuntive di cui al presente contratto, si obbliga a rispettare le norme contenute nel Capitolato Speciale d'appalto, le prescrizioni del contratto Rep. n. 405 del 19.6.2015, quelle del Capitolato Generale d'appalto nelle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., le prescrizioni tecniche della direzione dei lavori e dell'Ufficio tecnico incaricato della vigilanza, tutte le norme di legge vigenti e le disposizioni relative alle opere dello Stato.

**ART. 4** - L'importo dell'appalto di cui al contratto Rep. n.405/2015 e i prezzi indicati nella perizia n.1 rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi eventualità.

**ART. 5** - Il termine utile per dare ultimati i lavori suppletivi di che trattasi è fissato in gg. 63 (sessantatre) naturali e consecutivi a decorrere dall'ordine di avvio alle lavorazioni previste in perizia.

**ART. 6** - L'Impresa Garau Srl, essendosi verificati dei rallentamenti dei lavori che hanno generato penali fino all'ammontare massimo previsto dal capitolato di € 23.773,20 (euro ventitremilasettecentosettantatre/20) e consentite per legge, si impegna alla realizzazione di opere aggiuntive e migliorative a suo carico a compensazione delle penali, consistenti nella fornitura e posa in opera dei cablaggi dei sottoservizi Telecom al fine di rimuovere le palificate che oggi insistono nel

tracciato della pista e la conseguente manomissione futura delle opere in realizzazione. Tali opere concordate con la Soc. Telecom e computate dal Direttore lavori, sulla base del progetto consegnato dalla Soc. Telecom.

**ART. 7** - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute del contratto principale sopra citato.

**ART. 8** - Gli stati d'avanzamento dei lavori saranno liquidati all'impresa secondo le prescrizioni contenute nel contratto Rep. n.405/2015.

I pagamenti verranno effettuati presso la Tesoreria Comunale, con emissione di mandato di pagamento previo atto di liquidazione del Responsabili del servizio Lavori Pubblici. L'appaltatore dichiara che il soggetto delegato ad operare nel conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica per le somme ricevute in conto o in saldo, aperto presso il Banco di Sardegna Ag. 132 Assemini IBAN IT 52K0101543840000070208756 è la Sig.ra Puddu Efsia codice fiscale PDDFSE42S55A474W. Ogni modifica dovrà essere comunicata per iscritto al Responsabile del Procedimento.

La Soc. GARAUI srl, a mezzo del suo rappresentante, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136 del 13.8.2010. L'appaltatore inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 9** – I contraenti convengono che in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative a questo contratto d'appalto siano eseguite senza avvalersi di conti dedicati presso banche o della Società Poste Italiane, il contratto si intenderà risolto di

diritto.

**ART. 10** – Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti elaborati tecnici relativi alle opere da eseguire:

- Elaborato A: Relazione descrittiva e quadro economico
- Elaborato B: Computo metrico in variante
- Elaborato C: Quadro comparativo
- Elaborato D: Atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi
- Elaborato 1: Sezioni tipo stato di progetto
- Elaborato 2: Sezioni tipo stato di variante
- Elaborato 3: Profili di progetto
- Elaborato 4: Profili in variante
- Elaborato F1: Piano di sicurezza e coordinamento
- Elaborato F2: Fascicolo dell'opera

**ART. 11** – L'appaltatore ha eletto domicilio presso il Comune di Assemini e le notificazioni e le intimazioni o comunicazioni, relative al presente contratto, verranno effettuate dal direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore (o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori) oppure verranno effettuate al domicilio dell'appaltatore come sopra precisato o mediante posta elettronica certificata.

**ART. 12** – Sono a carico completo ed esclusivo dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto nessuna esclusa od eccettuata, nonchè quelle di bollo, di copia, di registrazione e diritti di Segreteria.

L'IVA è a carico dell'Ente appaltante.

Agli effetti fiscali si chiedono le agevolazioni previste dalle leggi vigenti, essendo il corrispettivo assoggettato ad IVA.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 Febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di € 45,00 (quarantacinque/00).

**ART. 13** - Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra l'aggiudicatario ed il Comune di Assemini circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali è quello di Cagliari. E' escluso il ricorso al Collegio Arbitrale. -

**ART. 14** - Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto verranno applicate le norme del capitolato d'onori più volte citato e le norme del Codice Civile disciplinante la materia e alle norme vigenti in materia di Opere Pubbliche.

**ART. 15** - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, l'aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. I contratti conclusi in violazione di quanto previsto dal comma succitato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, nell'esecuzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti

dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. N.62/2013.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione la stessa.

**ART. 16** - L'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto lo Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto redatto in formato digitale con strumento elettronico, a norma di legge da persona di mia fiducia e in parte da me su numero 8 pagine elettroniche a video, del quale ho dato lettura alle Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Dopodiché, il contratto viene sottoscritto dai signori contraenti e da me segretario generale ufficiale rogante in modalità elettronica mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 .  
Io sottoscritto, Segretario Generale Ufficiale Rogante, attesto inoltre che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DI P.O.** – Ing. Alessandro Bocchini

**Soc. GARAU Srl** - Sig.ra Efisia Puddu

**IL SEGRETARIO GENERALE** - Dr. Claudio Alberto Santus

## COMUNE DI ASSEMINI

### Provincia di CAGLIARI

Lavori di realizzazione della pista ciclabile Assemini Decimomannu – CIG 60181996EB

Impresa: GARAU S.r.l. con sede in ASSEMINI (CA), VIA MARCONI,

Contratto: data 19/06/2015 n. rep. 405/2015

Importo contrattuale dei lavori euro € 310.963,47 al netto del ribasso d'asta del 15.553%

### ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno duemila sedici il giorno ventinove del mese di luglio

#### PREMESSO

- con contratto in data 19/05/2015 n. rep. 405/2015, i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa Garau S.r.l. per un importo di € 310.963,47 al netto del ribasso d'asta del 15,553% oltre euro 19.424,14 per gli oneri di sicurezza;
- che in corso di revisione degli elaborati per la redazione della perizia di variante si è riscontrato un errore materiale di calcolo che comporta una diminuzione dell'importo contrattuale di € 537,38;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale, per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative (o altre esigenze ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06);
- che è stata redatta apposita di variante e suppletiva in data luglio 2016 dell'importo di € 314.250,49 (diconsi euro trecentoquattordicimiladuecentocinquanta/49 ) al netto del ribasso d'asta e degli oneri per la sicurezza pari a € 19.424,14 (diconsi diciannovemilaquattrocentoventiquattro/14);
- che la perizia di variante e suppletiva è stata consegnata con gli elaborati all'Impresa in data 27 luglio 2016.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1** – La sig.ra. Efisia Puddu, legale rappresentante dell'Impresa Garau S.r.l., assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di variante e suppletivi secondo gli allegati al presente atto in numero di nove e consistenti nei seguenti:

- Relazione;

**GARAU S.R.L.**  
Via Marconi, 73 - Assemini (CA)  
Cod. Fisc./P. IVA 03245150920

- Computo metrico in variante;
- Quadro comparativo;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Elaborato 1: Sezioni di progetto;
- Elaborato 2: Sezioni in variante;
- Elaborato 3: Profili di progetto;
- Elaborato 3: Profili in variante;
- Revisione al P.S.C.;
- Fascicolo dell'opera.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale in data 19/06/2015 n. rep. 405/2015, ed agli stessi prezzi unitari come risultano dall'Elenco prezzi di Contratto, al netto del ribasso d'asta, oltre a quelli che si concordano con il presente atto, anch'essi al netto del ribasso d'asta;

**Art. 2** – L'importo totale complessivo dei lavori di perizia ammonta ad € 333.674,63 (diconsi euro trecentotrentatremilaseicentosettantaquattro/63) netti di cui € 23.248,55 (diconsi euro ventitemiladuecentoquarantotto/55) netti per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale;

**Art. 3** – Ai sensi dell'art. 161 del Nuovo regolamento si concordano i seguenti nuovi prezzi;

#### ELENCO NUOVI PREZZI\*

TARIFFA	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	Unità di misura	Prezzo Lordo	Prezzo Netto
NP001	Taglio e ripristino di ingressi in cemento per la modifica necessaria all'adeguamento al tracciato della pista ciclabile e al passaggio di cavidotti. Comprensivo di tagli e demolizioni di opere in cemento, la modifica e adeguamento delle tubazioni dei cavalcafossi, i ripristini ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera pronta e perfettamente funzionante e/o pronta per la stesa della sovrastruttura della pista ciclabile. Valutato per mc di materiale effettivamente rimosso. euro (trentacinque/90)	mc	43,75	35.90
NP002	Decespugliamento di area invasa da vegetazione arbustivo-erbacea infestante (Fichi d'India, rovi, canne, ecc.), in aree di qualsiasi natura e pendenza, mediante l'impiego di attrezzature meccaniche minori e di mezzi pesanti (braccio escavatore), compresa la rimozione dei pali inutilizzati della precedente linea Telecom, esclusa l'eliminazione dell'apparato radicale già compensata nella voce D.A003 (Scorticamento), con raccolta e trasporto in discarica dei materiali di risulta. euro (cinque/50)	mq	6,51	5.50
NP003	Pozzetto modulare in ghisa tipo Telecom costituito da un elemento base, tre anelli di soprazzo e da un telaio portachiusino per un'altezza complessiva di circa 70 cm. Classe D 400			

**GARAU S.R.L.**  
Via Macchi, 73 - Assemini (CA)  
Cod. Fisc./P. IVA 03245150929

	euro (seicentoventi)	cadauno	734,19	620.00
NP004	Conferimento in discarica dei materiali non idonei al loro riutilizzo nei movimenti terra euro (tre)	mc	3,55	3.00
NP005	Sovraprezzo calcestruzzo per adeguamento classe da rck250 a rck300 euro (quattro/22)	mc	5,00	4.22
NP006	CORPO ILLUMINANTE PER ESTERNO. Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per esterno tipo "ROLLE 3280 5X980LM CLD" o equivalente, corpo in alluminio pressofuso diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici ed agli urti, antiabbagliamento, ottica per piste ciclabili in alluminio lucido 99.90, verniciatura resistente alla corrosione e alle nebbie saline, guarnizioni di tenuta che garantiscono un grado di protezione IP667, completo di lampada, completo di tutti gli accessori per il montaggio su palo, conforme alle norme EN 60598 - CEI 34-21, dato in opera compresa l'incidenza della condotta di alimentazione (tubo e cavi 2x1,5 mmq) dal pozzetto di derivazione più vicino, le opere di fissaggio a quanto altro necessario a dare il lavoro eseguito a regola d'arte euro (duecentonovantatre/40)	cadauno	347,44	293.40
NP007	PALO DI ILLUMINAZIONE PER ESTERNI. Fornitura e posa in opera di palo entro blocco di fondazione predisposto, tipo "RIG 426336 DISANO" o equivalente, in alluminio estruso rigato, anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno, sp. 15 / 20, con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (191 x 55 mm) e portafusibile di protezione 10A più morsettiera asportabile 5 poli e 25mm <sup>2</sup> sezione max, esecuzione in doppio isolamento, riduzione in pressofusione di alluminio Ø 60 mm, per l'inserimento del corpo illuminante, di lunghezza totale 5,8 metri, altezza fuori terra 5,00 metri, colore a scelta della DL, compresa la sabbia per il riempimento del vano di infilaggio entro blocco di fondazione, l'allineamento in verticale e a fila pali, il collarino di chiusura a base palo e la guaina termorestringente anticorrosione di altezza 60 cm, manicotto infilaggio cavi e ogni altro onere a darlo in opera a regola d'arte. euro (trecentoventisei/67)	cadauno	386,83	326.67
NP008	Sovraprezzo per la colorazione del manto di usura con l'aggiunta di additivo di ossido di ferro per dare la colorazione rossa al pavimento non inferiore al 5-6% e 90 kg/mc.. Valutato per mq per strade urbane e extraurbane. euro (dieci/55)	m2	12,49	10.55
NP011	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. euro (centoventidue/82)	m3	145,44	122.82
NP0012	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. euro (centocinquantauno/79)	m3	179,64	151.79

**Art. 4** – Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori, comprensivo delle ferie, viene fissato in sessantatre giorni naturali e consecutivi, pertanto la data di ultimazione dei lavori è fissata nel giorno 1 ottobre 2016.


**Art. 5** – L'Impresa Garau srl, essendosi verificati dei rallentamenti dei lavori che hanno generato penali fino all'ammontare massimo previsto dal Capitolato di € 23.773,20 e consentite per Legge, si impegna alla realizzazione di opere aggiuntive e migliorative a suo carico a compensazione delle penali consistenti nella fornitura e posa in opera dei cablaggi dei sottoservizi Telecom al fine di rimuovere le palificate che oggi insistono nel tracciato della pista e la conseguente manomissione futura delle opere in realizzazione. Tali opere concordate con la Soc. Telecom e computate dal Direttore Lavori, sulla base del progetto consegnato dalla Soc. Telecom.

**GARAU S.R.L.**  
Via Marconi, 78 - Assisi (PG)  
Cod. Fisc./P. IVA 03245150929

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo che saranno intervenute, con regolare atto, le approvazioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'IMPRESA

*Deiana Estia*  
**GARAU S.R.L.**  
Via Marconi, 73 - Assemini (CA)  
Cod. Fisc./P. IVA 03245150929